

Flujograma
Vta. Convocatoria
Fondo “El Fauno” 2019
Decreto Ejecutivo 39117-C del
2015



Proceso:

1.-De los proyectos

- a.-Formulación y publicación de las bases de la convocatoria
- b.-Recepción de proyectos
- c.-Revisión de documentación
- d.-Comunicación de subsanes
- e.-Revisión de subsanes
- f.-Envío al equipo de jurados para la selección **(hasta aquí ya está realizado)**
- g.-Comunicación a proyectos seleccionados
- h.-Firma de contratos



2.-De la selección

- a.-Invitación a analistas de proyectos.
- b.-Envío de una propuesta al Consejo de Cinematografía.
- c.-Acuerdo del CNC de ratificación del equipo de analistas jurado.
- d.-Sesión de “pitch” con el jurado internacional por videoconferencia.
- e.-Elaboración del acta.
- f.-Comunicación a los proyectos ganadores.
- g.-Firma de los convenios de coproducción.



3.-De la ejecución

a.-Luego de la firma del convenio calendarización de desembolsos según cronograma.

b.-Revisión de informes.

c.-Fiscalización y evaluación.

d.-Proceso de ejecución 18 meses.

e.-Revisión de informes económicos.



Fechas importantes para la Vta. Convocatoria

- 19 de febrero realización de la videoconferencia para los “pitch”.
- Formulación y firma del acta del jurado (6 de marzo).
- Comunicación a ganadores (9-13 de marzo).
- Confección de contratos (16-20 de marzo).
- Inician los desembolsos del primer tracto finales de marzo.



Escenarios económicos

- Que salga un solo proyecto ganador por cada categoría

GANADORES DE LA CONVOCATORIA	
1 Serie documental	40000000,00
1 serie animada	40000000,00
1 largometraje ficción	40000000,00
1 largometraje documental	25000000,00
TOTAL	145000000,00

- Que al momento de la firma del contrato se verifiquen los cronogramas para que durante 2020 se utilicen no más de dos terceras partes del presupuesto:
- \$96.000.000,00* dos tractos de cada Proyecto

(*) Para no pasarnos de la regla fiscal, podemos incorporar 90 millones al presupuesto 2020.



Calendarización propuesta

Acciones FAUNO 2020	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Coordinación UNED Videoconferencia	X															
Coodinación con jurado internacional	X	X	X	X	X	X	X									
Preparación de escenarios económicos		X	X													
Decisión final sobre fondos				X												
Sesión de Pitch (19 de febrero)							X									
Formulación y firma de acta									X							
Preparación contratos										X	X					
Firma de contratos											X					
Inicio de los desembolsos												X				